

Утверждаю:  
 Директор ООО "УК "Вьюжный"  
 В. В. Снаговская



График проведения работ по дезинфекции подъездов многоквартирных домов  
 г. Снежногорск

№ п/п	Адрес	Июль																					
		02 июля	03 июля	06 июля	07 июля	08 июля	09 июля	10 июля	13 июля	14 июля	15 июля	16 июля	17 июля	20 июля	21 июля	22 июля	23 июля	24 июля	27 июля	28 июля	29 июля	30 июля	31 июля
1	ул. Октябрьская д. 9,17, 15,19	■																					
2	ул. П. Стеблина д. 10, 14, 16,		■																				
3	ул. В. Бирюкова д. 9, 11, 13,			■																			
4	ул. Октябрьская д. 14,18				■																		
5	ул. Флотская д. 1,3, 4, 7,					■																	
6	П. Стеблина д. 21,23,25,27						■																
7	П. Стеблина д. 2, 6,8							■															
8	ул. Октябрьская д. 22,26,28								■														
9	ул. В. Бирюкова д.15,17,19,									■													
10	ул. В. Бирюкова д. 25,5\2										■												
11	ул. Октябрьская д.8/6, 8											■											
12	ул. П. Стеблина д.7, 9, 11, 15												■										
13	ул. Октябрьская д. 10													■									
14	ул. Октябрьская д. 7, 11,13														■								
15	ул. Флотская д. 8,12,13,15															■							
16	ул. Победы д. 1/1, 3, 2																■						
17	ул. Пбеды д. 7, 11																	■					
18	мкр. Скальный д.,2,3,4																		■				
19	ул. Октябрьская д. 32,24																			■			
20	П. Стеблина д. 33,35,37																				■		
21	ул. Мира д. 10, 7,12																					■	
22	ул. П. Стеблина д. 20, 18																						■

Примечание: График может быть актуализирован или изменен

Утверждаю:  
Директор ООО "УК " Вьюжный "



В. В. Снаговская

**График проведения работ по обработке ( дезинфекции) детских площадок  
г. Снежногорск**

№ п/п	Адрес детской площадки	Дата																			
		02.июл	03.июл	06.июл	07.июл	09.июл	10.июл	13.июл	13.июл	14.июл	16.июл	17.июл	20.июл	21.июл	23.июл	24.июл	27.июл	28.июл	30.июл	31.июл	
1	ул. П. Стеблина д. 14	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
2	ул. Победы д. 11- ул. Победы д. 3		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■

Исп. Инженер по технадзору Матейко О. С.



Утверждаю :  
Директор ООО "Нерпа"  
О. В. Волочинский

**График проведения работ по обработке подъездов (дезинфекция) многоквартирных домов  
н. п. Оленья Губа**

№ п/п	Адрес	июль																	
		02.июл	03.июл	06.июл	07.июл	08.июл	09.июл	10.июл	13.июл	14.июл	15.июл	16.июл	17.июл	20.июл	21.июл	22.июл	27.июл	28.июл	29.июл
1	ул. Строителей д. 37	■									■								
2	ул. Строителей д. 27		■									■							
3	ул. Строителей д. 35			■									■						
4	ул. Строителей д. 36,				■									■					
5	ул. Строителей д. 38					■									■				
6	ул. Дьяченко д. 41,42						■									■			
8	ул. Строителей д. 29							■									■		
9	ул. Строителей д. 33								■									■	
10	ул. Строителей д. 40									■									■

Примечание: график может быть актуализирован или изменен.